
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI/MG
SUPERINTENTENCIA DE ÁGUA E ESGOTO (SAE) - CONTRATANTE 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº. XXXXXX
ANEXO II – MATRIZ DE RISCO


Os riscos abaixo relacionados serão suportados pelo CONTRATANTE, entendendo-se que qualquer outro será suportado pela CONTRATADA. 

1. Atrasos não imputáveis à CONTRATADA e/ou inobservância dos prazos previstos para obtenção, renovação de licenças, autorizações ou quaisquer atos públicos de liberação, por parte do órgão ou entidade pública responsável pela emissão do ato. 
2. Atraso na realização das desapropriações, servidões, limitações administrativas, parcelamento e regularização de registro dos imóveis, ou ainda, de autorizações para ocupação temporária dos bens necessários à prestação dos serviços, imputado ao CONTRATANTE. 
3. Diferenças de mais de 5% (cinco por cento), para mais ou para menos, nas quantidades informadas no Edital de reservatórios existentes no sistema de água, na data de publicação do Edital. 
4. Incidência de atividade de desmonte de rocha para implantação de adutoras que superem a 5% (cinco por cento) da extensão destes. 
5. Redução da garantia de compra de água no atacado (VCA) no caso de a demanda de água do sistema de abastecimento de água da cidade implicar o uso pela CONTRATANTE de menos que 310.000 (trezentos e dez mil) mil m3 de água produzida pelos poços que manter em operação.
6. Atrasos ou suspensões ou outras formas de obstáculo à execução do contrato em razão de decisões judiciais ou administrativas, inclusive dos órgãos de controle, por fatores não imputáveis a CONTRATADA. 
7. Alterações urbanísticas promovidasou autorizadas pelo CONTRATANTE que alterem o escopo do contrato.  
8. Alteração do Projeto Básico por imposição do CONTRATANTE.
9. Alteração no plano de investimentos apresentado pela CONTRATADA, a pedido do CONTRATANTE, no caso de a alteração solicitada afetar a receita e/ou despesa, ou ainda condições de financiamento da CONTRATADA.
10. Atraso na obtenção do direito de uso de recursos hídricos necessários para o sistema de esgotamento sanitário, por razões não imputáveis à 
CONTRATADA.
11. Paralização dos sistemas devido atos ou fatos de poluição ambiental provocada por terceiros.
12. Ação ou omissão da CONTRATANTE que interfira na prestação dos SERVIÇOS pela CONTRATADA ou que cause desequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO.
13. Criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, incluindo a alteração de alíquotas e/ou regulamento de impostos após a apresentação da PROPOSTA ECONOMICA, exceto os impostos incidentes sobre a renda, que impactem na equação do CONTRATO.
14. Alteração contratual imposta pelo CONTRATANTE ou pela entidade reguladora infranacional, por decisão judicial ou dos órgãos de controle transitadas em julgado que afete o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 
15. Atraso ou supressão do reajuste ou revisão da Parcela fixa e Preço de Referência na forma estabelecida no contrato, por fatores não imputáveis ao CONTRATADO de serviço. 
16. Ocorrência de circunstâncias imprevisíveis e supervenientes, ou de consequências incalculáveis, em razão de caso fortuito ou força maior, que: (i) não esteja compreendida em nenhum outro risco dessa matriz de riscos; (ii) cujos efeitos não poderiam ser prevenidos ou mitigados pela CONTRATADA de serviços; e (iii) não esteja coberta pelos seguros exigidos ou indicados no edital ou contrato; (iv) valor que ultrapasse o limite da cobertura contratada definido no CONTRATO. 
17. Custos decorrentes de passivos ambientais (incluindo eventual mitigação) já existentes ou originados em data anterior à assunção dos serviços; 
18. Vícios ocultos nos bens reversíveis, já existentes ou originados em data anterior à assinatura do termo de entrega do respectivo bem, identificados em até 12 meses, após a efetiva transmissão da responsabilidade. 
19. Impedimentos ou atrasos na disponibilização dos BENS VINCULADOS para a CONTRATADA, em razão de fatos não imputados a ele, que afetem a execução do CONTRATO. 
20. Atraso no licenciamento ambiental, por motivo não imputado à CONTRATADA, que atrase a implantação das obras 
21. Alteração no Plano Municipal de Saneamento Básico ou regulamento dos serviços públicos de água que gere a necessidade de investimentos e custos não previstos em contrato e/ou impacte nas receitas decorrentes da prestação do serviço. 
22. Impacto na execução do CONTRATO decorrente de descobertas arqueológicas e patrimônio histórico ou artístico; 
23. Ocorrência de manifestações sociais ou greves de trabalhadores, independentemente do setor, incluindo os agentes públicos da CONTRATANTE, que afetem a prestação dos serviços, exceto as de trabalhadores da CONTRATADA, cuja greve não tenha sido declarada ilegal pelo Poder Judiciário.
24. Descumprimento, pela CONTRATADA, de suas obrigações contratuais ou regulamentares, incluindo, mas não se limitando, ao descumprimento de prazos aplicáveis a CONTRATADA, previstos neste CONTRATO e/ou na legislação vigente.
25. Ocorrência de fato do príncipe ou de fato da administração de que resultem, comprovadamente, variações nos custos ou nas receitas da CONTRATADA, incluindo determinações de autoridades administrativas ou judiciárias, inclusive por termos de ajustamento de conduta, que alterem os encargos da CONTRATADA, dentre eles, a modificação ou a antecipação dos objetivos e metas do CONTRATO, exceto nos casos em que a CONTRATADA houver dado causa a tal decisão.
26. Alterações nos valores cobrados pelo uso dos recursos hídricos após a data de publicação do Edital.
27. Eventos integrantes da álea econômica extraordinária e extracontratual, não expressamente listados acima, que venham a alterar o equilíbrio econômico[image: ] financeiro deste CONTRATO, não causados por culpa ou dolo da CONRATADA, que não estejam cobertas por seguros exigidos no CONTRATO. 
28. Situação crítica de escassez de recursos hídricos nos mananciais de água, declarada por órgão competente, que implica na redução da vazão de água captada em mais de 10% do previsto na PROPOSTA TÉCNICA, por mais de 30 dias.
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